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Priorität Maßnahmenbezeichnung Investitionsvolumen Zeitrahmen Herkunft der Maßnahme Verantwortliche Person Status

A MP1  Kühlwasser Hahnweg 18A 449.000,00 €                Q2 - Q3 2024 Unternehmensbeschluß Q4I2023 / 

Energieaudit 2024

Energiemanagement-Team abgeschlossen

A MP3/MP6  Beleuchtung & -steuerung 147.500,00 €                Q1/2024 - Q4/2025 Unternehmensbeschluß Q4I2023 / 

Energieaudit 2024

Energiemanagement-Team laufend

A MP5  Kühlwasser + Kälte HW8 442.867,00 €                Q1/2026 - Q4/2026 Unternehmensbeschluß Q4I2023 / 

Energieaudit 2024

Energiemanagement-Team geplant

A MP7/MP8  Wärmepumpen / Kühlwasser 1.114.904,00 €             Q4/2024 -Q1/2026 Unternehmensbeschluß Q4I2023 / 

Energieaudit 2024

Energiemanagement-Team geplant

B MP2  Energiezähler Campus 107.500,00 €                Q3/2024 -12/2025 Unternehmensbeschluß Q4I2023 / 

Energieaudit 2024

Energiemanagement-Team laufend

B MP4/MP9  PV Anlagen 110.000,00 €                Q2/2024 & Q1 - Q2/2026 Unternehmensbeschluß Q4I2023 / 

Energieaudit 2024

Energiemanagement-Team geplant

C MP10  Druckluftoptimierung 78.000,00 €                  Q3 - Q4/2025 Unternehmensbeschluß Q4I2023 / 

Energieaudit 2024

Energiemanagement-Team geplant

C MP11 Lüftung 41.000,00 €                  Q1 - Q3 2026 Unternehmensbeschluß Q4I2023 / 

Energieaudit 2024

Energiemanagement-Team geplant

C MP12 Küchenkälte 18.000,00 €                  Q1 - Q3 2026 Unternehmensbeschluß Q4I2023 / 

Energieaudit 2024

Energiemanagement-Team geplant

 CLASSIFIED: RESTRICTED


